


Principes de phasage associés au planning détaillé

Secteur 1 : Avenue de la Grande Cote jusqu'à la rue des Palombes – Phase 1

Du 18/11 au 28/02/2025



Réalisation du trottoir/stationnement et de la voirie.

Objectif: pluvial + coulage bordures 15cm et 20cm avant Noël


Principes de phasage associés au planning détaillé

Secteur 2A : Avenue de la Grande Cote – Phase 2

06/01/2025 au 28/03/2025

Pluvial et bordures coulées en janvier.

Passé cela, on enchaîne l'aménagement des trottoirs de la phase 1 puis 2,




Principes de phasage associés au planning détaillé

Secteur 1 : Avenue de la Grande Cote jusqu'à la rue des Palombes - Phase 3

Du 01/04 au 31/06/25

Réalisation du trottoir et piste cyclable


La circulation routière est basculée sur le nouvel aménagement (grave bitume).
Les cyclistes seront sur la chaussée et les piétons pourront utiliser le nouveau trottoir.



Principes de phasage associés au planning détaillé

Secteur 2A : Avenue de la Grande Cote – Phase 4


Du 01/04 au 31/06



Principes de phasage associés au planning détaillé

Secteur 2A : Esplanade de la Pointe

Du 02/12/2024 au 28/03/2025/2025



PHASE 1 : Avenue en Balcon et Esplanade de la Pointe